

## SPRINT 1

### Autores

Integrante	Identificación	Grupo	Rol
Álvaro Miguel	78715412	1-2	Scrum Master,
Villadiego	100		Desarrollador
Velásquez		100	
MABY JISETH	1020415105	19-20	Desarrollador
CANO GOMEZ	100.00	- 600	
Llan Carlos	1102813764	5-6	Desarrollador
Gutiérrez	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		
Carlos Alberto	16280981	1-2	Desarrollador
Barón	100.00		
Ana Victoria	1050037156	21-22	Desarrollador
Vásquez Díaz		- 40.00	

Universidad de Antioquia Medellín, Colombia 2022



#### PREGUNTAS ESPECIFICAS DEL SPRINT

#### ¿Cuáles actividades del sprint se cumplieron?

Todas las actividades se cumplieron

#### ¿Cuáles no se cumplieron?

Solamente un miembro del grupo no alcanzó a subir el commit porqué nuestro grupo se descompletó y hubo que sustituir a miembros del grupo.

# ¿Qué preguntas o dificultades surgieron durante el desarrollo del sprint?


El principal inconveniente fue la disponibilidad inicial para poder concretar el grupo de trabajo ya que tuvimos dos desertores, sin embargo, un aspecto a resaltar es la disponibilidad y el interés por desarrollar las actividades, más allá de aprendizaje y el cumplimiento, es la vocación por compartir conocimientos y experiencias.

#### EVIDENCIAS ACTIVIDADES DEL SPRINT


1. Crear un equipo de trabajo y asignar los roles de cada uno de los integrantes según la metodología Scrum.

Integrante	Identificación	Grupo	Rol
Álvaro Miguel	78715412	1-2	Scrum Master,
Villadiego			Desarrollador
Velásquez			
Juan Sebastián	1075288259	25-26	Desarrollador
Díaz Bermúdez			
Llan Carlos	1102813764	5-6	Desarrollador
Gutiérrez			
Carlos Alberto	16280981	1-2	Desarrollador
Barón			
Ana Victoria	1050037156	21-22	Desarrollador
Vásquez Díaz			

2. Definir las ceremonias de Scrum y el calendario de cada una.



3. Tener creado el repositorio de las fuentes en GitHub.




4. Realizar pull request con cada cambio al proyecto.

En este ejercicio no se requería trabajar en diferentes ramas.


5. Tener creadas las ramas principales development, release, main.

En este Sprint no se requería crear ramas.




NOTA: la rama "main" el grupo deja el nombre por defecto del git (master).

6. Dar permisos a todos los integrantes del equipo.



7. Hacer comentarios sobre cada cambio que se sube al repositorio.



8. Evidencia de la funcionalidad de la aplicación: Ruta (URL, enlace) del video donde se evidencia el cumplimiento de las tareas del sprint (Definition of done).

No se hace video ya que las capturas de las pantallas demuestran el cumplimiento de las tareas. Además no se ha empezado a diseñar la aplicación.

9. Ruta (URL, enlace) en la que se encuentra el repositorio en GitHub.

https://github.com/SIGIGA/Spring1